

INFORMACIÓN GENERAL

COSTOS

MIÉ 22/04/26 - MIÉ 16/09/26

COSTO

COP61.119.296,00

COSTO RESTANTE

COP33.849.120,00

% COMPLETADO

65%


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
1. Inicio del proyecto	COP1.417.280,00	COP0,00	COP0,00	COP1.417.280,00	COP1.417.280,00
2. Análisis de requisitos	COP4.676.280,00	COP0,00	COP0,00	COP4.676.280,00	COP4.676.280,00
3. Elaboración del IEEE 830	COP4.725.736,00	COP0,00	COP0,00	COP4.725.736,00	COP4.725.736,00
4. Modelado del sistema	COP0,00	COP2.612.360,00	COP0,00	COP2.612.360,00	COP2.612.360,00

PROGRESO FRENTE A COSTO


Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

[Intente establecer una línea base](#)



Uml	COP2.024.720,00	COP0,00	COP0,00	COP2.024.720,00	COP2.024.720,00
5. Diseño del sistema	COP9.364.360,00	COP0,00	COP0,00	COP9.364.360,00	COP9.364.360,00
6. Desarrollo	COP5.061.800,00	COP0,00	COP0,00	COP5.061.800,00	COP5.061.800,00
7. Pruebas	COP0,00	COP3.677.120,00	COP0,00	COP3.677.120,00	COP3.677.120,00
8. Corrección de errores	COP0,00	COP7.837.080,00	COP0,00	COP7.837.080,00	COP7.837.080,00
9. Implementación	COP0,00	COP3.481.240,00	COP0,00	COP3.481.240,00	COP3.481.240,00
10. Capacitación y entrega	COP0,00	COP15.228.960,00	COP0,00	COP15.228.960,00	COP15.228.960,00
11. Soporte y mantenimiento	COP0,00	COP1.012.360,00	COP0,00	COP1.012.360,00	COP1.012.360,00

