

INFORMACIÓN GENERAL DEL

MIÉ 22/04/26 - MIÉ 16/09/26




VENCIMIENTO DE HITOS

Hitos que vienen pronto.

Nombre	Fin
--------	-----

% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.



TAREAS RETRASADAS

Tareas que están pendientes de pago.

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Nombres de los recursos
Diagrama BPMN	mié 27/05/26	mar 2/06/26	1 sem	0%	Desarrollador; Desarrollador senior
Pruebas funcionales	jue 23/07/26	mié 29/07/26	1 sem	0%	TESTER
Pruebas de seguridad	jue 23/07/26	mié 29/07/26	1 sem	0%	TESTER
Pruebas de rendimiento	jue 23/07/26	mié 29/07/26	1 sem	0%	TESTER
Pruebas de compatibilidad y responsividad	jue 23/07/26	mié 29/07/26	1 sem	0%	TESTER
8. Corrección de errores	jue 30/07/26	mié 19/08/26	3 sem.	0%	Desarrollador; Desarrollador senior
Configuración del servidor	jue 20/08/26	mié 26/08/26	1 sem	0%	Desarrollador; Servidores (app nube)[1]

Publicación del aplicativo	jue 20/08/26	mié 26/08/26	1 sem	0%	Líder de proyecto;Dominio web
Capacitación de usuarios	jue 27/08/26	mié 9/09/26	2 sem.	0%	Líder de proyecto
Entrega final	jue 27/08/26	mié 9/09/26	2 sem.	0%	Desarrollador; Diseñador UI/UX ;TESTER;Analista;Líder de proyecto
11. Soporte y mantenimiento	jue 10/09/26	mié 16/09/26	1 sem	0%	Desarrollador